

Task&Go

Eleve : Nom : Sanchez

Prénom : Diego

Classe : SI-C4b

Journal

Date	Durée (mn)	Activités qui, quoi ?	Réflexion, étapes, progression de la représentation de départ, enseignements, objectifs intermédiaires	Appréciation de la journée	état tâche
07.05.2019	15	Diego Sanchez, Réception du cahier des charges et début de lecture de celui-ci.	Lecture seul de mon cahier des charges et début de compréhension de celui-ci.	Bonne journée dans l'ensemble, je suis excité à l'idée de commencer ce projet	
	75	Diego Sanchez et Alain Roy, Explication du cahier des charges et des différents points du TPI	Nous avons repasser en vue les points important du cahier des charges et mise au point de quelques attentes de la part des deux experts lors de ce TPI		
	45	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, reflexion sur la planification initiale	Reflexion sur la planification initiale au niveau des horaires de travail ainsi que les différents point à mettre en avant.		
	75	Diego Sanchez, planification initiale	Création de ma planification initiale, plusieurs interrogations sur les différents points à mettre dans cette planification		
	15	Diego Sanchez, journal de travail	Création de mon journal de travail et début du remplissage de celui-ci.		
	30	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review cahier des charges	Revus des quelques questions que j'avais par rapport à mon cahier des charges. Définition des moyens utiliser et rapide correction de ma planification initiale		
	75	Diego Sanchez, Création de ma planification initiale	Création de ma planification initiale que je dois rendre		
	30	Diego Sanchez, Début de l'introduction de mon cahier des charges	Prise en main du canevas et début des premiers paragraphes		
07.05.2019, total durée	360				
08.05.2019	90	Diego Sanchez, Analyse préliminaire	Début de l'analyse préliminaire, introduction, objectifs, etc..	journée productive avec la suite de mon rapport de projet ainsi que la création de mon MCD	
	90	Diego Sanchez, Analyse	Suite de mon analyse préliminaire ainsi que début de mon analyse concurrentielle, recherche d'application concurrente		
	45	Diego Sanchez, MCD	Création de mon MCD et reflexion par rapport à la création de ma base de données		
08.05.2019, total durée	225				
09.05.2019	60	Diego Sanchez, MCD / MLD	Finition de mon MCD et création de mon MLD d'après mon MCD	Bonne avancée sur l'analyse de mon projet, je suis content de mon travail pour le moment.	
	30	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub	Mise en place de mon repository GitHub avec l'aide de Kevin Pasteur qui utilise déjà cet outil depuis quelques temps		
	70	Diego Sanchez, MCD / MLD	Après relecture de mon MCD j'ai décidé de le modifier et donc de modifier le MLD en même temps		
	35	Diego Sanchez, Analyse concurrentielle	Finalisation de mon analyse concurrentielle et création de mon Zooning afin de commencer mes WireFrames		
	20	Diego Sanchez, reflexion WireFrames	Reflexion sur mes futurs maquettes de mon site de gestion d'une todo list		
	45	Diego Sanchez, Création WireFrames	Création de mes différentes maquette de mon site Task&Go, Accueil / Inscription / Connexion / Gestion Utilisateurs		
	55	Diego Sanchez, Suite WireFrames	Suite de mes Wireframes		

	70	Diego Sanchez, Suite WireFrames	Suite et finalisation de mes WireFrames, création des WireFrames sur Balsamiq		
	20	Diego Sanchez, Rapport de projet	Insertion de mon zooming et de mes Wireframes dans mon rapport de projet en ajoutant un rapide résumé afin de bien comprendre ces maquettes		
09.05.2019, total durée	405				
10.05.2019	20	Diego Sanchez, Rapport de projet	Suite et finalisation d'ajout de mes WireFrames au rapport de projet	Analyse de mon projet pratiquement terminé, je suis presque prêt à commencer la partie d'implémentation de mon site.	
	45	Diego Sanchez, Schéma de navigation	Création de mon schéma de navigation, je me suis appuyé de d'exemple fournis par ma chef de projet.		
	70	Diego Sanchez, Use case / scénario	Début de la création de mes Uses Cases et scénarios, choix de mes Uses Case et rédaction dans mon rapport de projet ceux-ci.		
	90	Diego Sanchez, Use case / scénario	Gestion de toutes les erreurs possible dans les différents formulaires de mon site, en les notant dans la colonne condition particulière		
	45	Diego Sanchez, Use case / scénario	Suite de mes différent Uses cases et scénarios dans mon rapport de projet		
	20	Diego Sanchez, reflexion Use case	Relfexion sur mes derniers Uses case et scénario manquants		
	25	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub	Aide de la part de mon camarade afin de réaliser mon premier push sur mon repository git.		
10.05.2019, total durée	315				
14.05.2019	30	Diego Sanchez, Documentation	Suite de mon analyse en continuant les différents points de mon analyse.	Début du code et finalisation de l'analyse, je suis plutôt content de la vitesse où j'avance.	
	15	Diego Sanchez, BDD	Création du script de la base de donnée grâce au MLD sur Workbench		
	45	Diego Sanchez, Code	Mise en place de l'environnement afin de coder mon site Task&Go		
	45	Diego Sanchez, Code	Création du MVC à partir de 0, création de mon propre template pour ce projet		
	45	Diego Sanchez, Code vue Accueil	Création de la vue de mon Accueil comme spécifié dans mon cahier des charges		
	45	Diego Sanchez, Code vue Inscription	Création de la vue Inscription		
	45	Diego Sanchez, Code vue Inscription	Création du fonctionnement de l'inscription, sans test ni vérification de donnée		
	45	Diego Sanchez, Code vue Connexion	Création de la page vue connexion ainsi que le bon focntionnement de la connexion d'un utilisateur de la base de donnée		
	15	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, MCD	Correction de son MCD et de ses différentes cardinalités		
	30	Diego Sanchez, Test intégration	Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce compte, et réglage des quelques petits problèmes rencontrés durant ma phase de test		
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	Prise en main de SwissCenter afin de pouvoir mettre mon début de code en ligne est de l'accéder depuis différents appareils, site pas encore en ligne !		
14.05.2019, total durée	405				
	60	Diego Sanchez, Inscription	Finalisation de mon inscription au site avec toutes les différentes vérifications des champs et des données entré par le visiteur. Inscription de la base de donnée	Mise en place de mon inscription et de ma connexion	
	60	Diego Sanchez, Connexion	Finalisation de ma connexion au site, vérification des champs et des données entré par le visiteur		

15.05.2019	45	Diego Sanchez, Test intégration	Teste de l'inscription suivi de la connexion avec ce compte, ces tests sont réalisés en testant tous les champs et leurs vérifications	Inscription et de ma connexion au site. La mise en ligne me pose quelques problèmes.	
	15	Diego Sanchez, Analyse	Suite de mon analyse		
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	Création de différents compte et accès en vue de mettre mon site en ligne, actuellement pas en ligne		
15.05.2019, total durée	225				
16.05.2019	30	Diego Sanchez, Planification détaillé	Création de ma planification à partir de ma planification initiale, développement de mes tâches en profondeur afin d'éclaircir ma planification	Mise en ligne du site, ainsi que modification des modules déjà mis en place sur le site.	
	15	Diego Sanchez, Théorie ICT-431	Relecture de la théorie du module ICT- 431 sur la stratégie de test et la réalisation des tests à faire.		
	45	Diego Sanchez, Analyse	Suite et correction de mon analyse en relisant quelques points de mon rapport de projet		
	90	Diego Sanchez, Correction code	Correction de passablement de points qui n'était pas encore ajouter à mon inscription ainsi qu'à ma connexion (champs, vérification de droit)		
	30	Diego Sanchez, Code	Création du header afin d'ajouter mon menu dans le header dépendant de la permission de l'utilisateur.		
	15	Diego Sanchez, Mise en ligne	Rechercher du problème de ma mise en ligne de hier		
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	Mise en ligne de mon site, et création de la base de donnée en ligne		
	45	Diego Sanchez, Code	Cryptage du mot de passe dans la bdd pour l'inscription et la connexion, cryptage en SHA1		
	90	Diego Sanchez, Code	Création de la vue affichage d'un calendrier, affichage d'un calendrier basique et modification de celui-ci.		
16.05.2019, total durée	405				
17.05.2019	45	Diego Sanchez, Code	Création de la vue Mes tâches et rendez-vous et quelques retouches sur le calendrier de l'utilisateur	Passablement de problèmes par rapport à mon code, mais j'ai trouvé les solutions à mes problèmes avec un petit peu de retard sur mon planning du jour.	
	45	Diego Sanchez, fin Analyse	Relecture de ma planification détaillée + insertion de celle-ci dans mon rapport de projet et relecture de toute mon analyse		
	45	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review	Petite présentation de mon avancé sur le code depuis le début du projet		
	45	Diego Sanchez, Code	Création de quelques tests pour le bon environnement de mon site, test de données avant de valider certains envoi ou insertion		
	45	Diego Sanchez, Code	Recherche de solutions afin de créer ma page pour afficher un jour précis depuis les variables de mon calendrier		
	90	Diego Sanchez, Code	Création de la page pour afficher un jour précis depuis un clic sur le calendrier, beaucoup de problème pour obtenir la date précise avec la variable du calendrier		
17.05.2019, total durée	315				
21.05.2019	45	Diego Sanchez, Code	Mise en place des tests pour l'affichage de la date d'un jour précis.	Bonne avancée de mon code mais quelques problèmes	
	90	Diego Sanchez, Code	Affichage des rendez-vous du jour en cliquant sur un jour précis		
	45	Diego Sanchez, Recherche	Recherche de solutions, à cause d'un problème d'affichage de ma date dans ma BDD lors de l'affichage		

	90	Diego Sanchez, Code	Affichage des tâches du jour en cliquant sur un jour précis	m'ont bloqué	
	90	Diego Sanchez, Code	Ajout d'un rendez-vous grâce à une icône en cliquant sur un jour précis		
	45	Diego Sanchez, Code	Réglage de quelques tests et modification sur le formulaire d'ajout d'un rendez-vous.		
21.05.2019, total durée	405				
22.05.2019	45	Diego Sanchez, Code	Mise en place de l'ajout des tâches	Je suis bloqué sur un problème d'affichage et je pense perdre trop de temps même si je suis plutôt bien dans les temps avec mon projet	
	45	Diego Sanchez, Code	Création de la page Mes tâches et rendez-vous qui affiche toutes les tâches et les rendez-vous de l'utilisateur		
	90	Diego Sanchez, Code	Début de l'affichage par semaine de mon calendrier, passablement de problème pour l'affichage par semaine, pour obtenir la semaine actuelle grâce à la date du jour		
	45	Diego Sanchez, Recherche	Recherche de solution pour régler mon problème d'affichage par semaine de mon calendrier		
22.05.2019, total durée	225				
23.05.2019	45	Diego Sanchez, Code	Création de la vue d'affichage pour administrateur de la liste de tous les utilisateurs	J'ai laissé mon problème d'affichage de coté afin de me concentrer sur le reste de mon projet. Grosse avancée dans les objectifs de mon cahier des charges.	
	70	Diego Sanchez, Code	Création de la suppression d'une tâches et d'un meeting		
	55	Diego Sanchez, Code	Création de la modification d'une tâches via la vue d'un jour sélectionné		
	55	Diego Sanchez, Code	Création de la modification d'un rendez-vous via la vue d'un jour sélectionné		
	90	Diego Sanchez, Code	Création de la partie de paramétrage de mon application		
	45	Diego Sanchez, Code	Réalisation de quelques tests d'intégration afin de tester l'état actuel de mon application		
	45	Diego Sanchez, Code	Réglage des quelques problèmes que j'ai trouvé suite à mes tests sur mon application.		
23.05.2019, total durée	405				
24.05.2019	30	Diego Sanchez et Sueleyman Ceran, Visite	2ème visite d'expert réalisé par mon expert numéro 2, nous avons parlé de l'avancé de nos projets ainsi que quelques notifications pour le rendu et la présentation	Bonne avancée avec la mise en place de la validation de compte par mail.	
	15	Diego Sanchez, Documentation	Mise au propre de mes notes prises durant la venu de Mr Ceran.		
	45	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review	Review avec ma cheffe de projet afin de lui faire une démo de mon application, nous avons discuté de mon avancée tout au lieu de ce projet, et elle m'a suggérer des modifications et des conseils que je pourrais mettre en place afin d'améliorer mon code		
	45	Diego Sanchez, Code	Réglage des quelques problèmes trouvés lors de la review avec ma cheffe de projet		
	90	Diego Sanchez, Code	Mise en place de l'envoi de mail de mon application, test et recherche afin de continuer mon projet		
	45	Diego Sanchez, Code	Mise en place de la validation de compte par mail afin que les utilisateurs puissent se valider eux même		
	20	Diego Sanchez, Documentation	Rédaction de mon journal de bord		

	25	Diego Sanchez, Code	Divers petits réglage de mon application trouvé au fil et à mesure de tester mon site		
24.05.2019, total durée	315				
28.05.2019	90	Diego Sanchez, Code	Affichage des tâche et rendez-vous qui sont trop longue (description ou commentaire trop long) et ordonner mes tâches et rendez-vous sur mes requêtes	Bonne avancé du code de mon projet	
	90	Diego Sanchez, Code	Affichage uniquement des tâches et rendez-vous à venir dans la partie Mes tâches et rendez-vous, paramétrage réglage dynamique de certains éléments du formulaire		
	45	Diego Sanchez, Code	Divers modifications de la dernière review avec ma chef de projet, réglage de quelques textes qui n'allait pas et certains affichage un peu limite.		
	90	Diego Sanchez, Code	Affichage d'un élément sur le calendrier pour les jours qui contiennent des tâches ou des rendez-vous dans la journée		
	90	Diego Sanchez, Code	Revue de mes pattern sur mes différents formulaire + validation d'inscription par mail quelques modifications		
28.05.2019, total durée	405				
29.05.2019	90	Diego Sanchez, Code	Réglage de certains détails de mon code vis-à-vis des différents tests réalisé	Petit blocage sur le mail de rappel pour l'utilisateur avant une tâche ou un rendez-vous	
	90	Diego Sanchez, Code	Test d'un mail de rappel avec l'heure précise à laquelle le mail doit être envoyer grâce à un script et le planificateur de tâche,		
	45	Diego Sanchez, Code	Création d'un script afin d'indiquer a l'utilisateur qu'il a un rendez-vous ou une tâches dans le jour précis		
29.05.2019, total durée	225				