Task&Go

Eleve : Nom : Sanchez Prénom : Diego

Classe: SI-C4b

	Journal					
	Date	Durée (mn)	Activités qui, quoi ?	Réflexion, étapes, progression de la représentation de départ, enseignements, objectifs intermédiaires	Appréciation de la journée	état tâche
	07.05.2019	15	Diego Sanchez, Réception du cahier des charges et début de lecture de celui-ci.	Lecture seul de mon cahier des charges et début de compréhension de celui-ci.		
		75	Diego Sanchez et Alain Roy, Explication du cahier des charges et des différents points du TPI	Nous avons repasser en vue les points important du cahier des charges et mise au point de quelques attentes de la part des deux experts lors de ce TPI		
		45	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, reflexion sur la planification initiale	Reflexion sur la planification initiale au niveau des horaires de travail ainsi que les différents point à mettre en avant.		
		75	Diego Sanchez, planification initiale	Création de ma planification initiale, plusieurs interrogations sur les différents points à mettre dans cette planification	Bonne journée dans l'ensemble, je suis excité à l'idée de commencer ce projet	
		15	Diego Sanchez, journal de travail	Création de mon journal de travail et début du remplissage de celui-ci.	, ,	
		30	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review cahier des charges	Revus des quelques questions que j'avais par rapport à mon cahier des charges. Définition des moyens utiliser et rapide correction de ma planification initiale		
		75	Diego Sanchez, Création de ma planification initiale	Création de ma planification initiale que je dois rendre		
		30	Diego Sanchez, Début de l'introduction de mon cahier des charges	Prise en main du canevas et début des premiers paragraphes		
	07.05.2019, total durée	360		F-10-15-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-		
	08.05.2019	90	Diego Sanchez, Analyse préliminaire	Début de l'analyse préliminaire, introduction, objectifs, etc	ianum fa amaduskina anna la	
		90	Diego Sanchez, Analyse	Suite de mon analyse préliminaire ainsi que début de mon analyse concurrentielle, recherche d'application concurrente	journée productive avec la suite de mon rapport de projet ansi que la création de mon	
		45	Diego Sanchez, MCD	Création de mon MCD et reflexion par rapport à la création de ma base de données	MCD	
	08.05.2019, total durée	225	_			_
		60	Diego Sanchez, MCD / MLD	Finition de mon MCD et création de mon MLD d'après mon MCD		
		30	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub	Mise en place de mon repository GitHub avec l'aide de Kevin Pasteur qui utilise déjà cet outil depuis quelques temps		
	09.05.2019	70	Diego Sanchez, MCD / MLD	Après relecture de mon MCD j'ai décidé de le modifier et donc de modifier le MLD en même temps		
		35	Diego Sanchez, Analyse concururrentielle	Finalisation de mon analyse concurrentielle et création de mon Zooning afin de commencer mes WireFrames	Bonne avancée sur l'analyse de	
		20	Diego Sanchez, reflexion WireFrames	Reflexion sur mes futurs maquettes de mon site de gestion d'une todo list	mon projet, je suis content de mon travail pour le moment.	
		45	Diego Sanchez, Création WireFrames	Création de mes différentes maquette de mon site Task&Go, Accueil / Inscription / Connexion / Gestion Utilisateurs		
		55	Diego Sanchez, Suite WireFrames	Suite de mes Wireframes		

	70	Diego Sanchez, Suite WireFrames	Suite et finalisation de mes WireFrames, création des	
L	70	Diego Sunchez, Suite Wile rumes	WireFrames sur Balsamiq	
	20	D: C D	Insertion de mon zooning et de mes Wireframes dans	
	20	Diego Sanchez, Rapport de projet	mon rapport de projet en ajoutant un rapide résumé afin	
09.05.2019, total durée	405		de bien comprendre ces maquettes	
09.05.2019, total duree	405		Suite et finalisation d'ajout de mes WireFrames au	
	20	Diego Sanchez, Rapport de projet	rapport de projet	
<u> </u>			Création de mon schéma de navigation, je me suis	
	45	Diego Sanchez, Schéma de navigation	appuyé de d'exemple fournis par ma chef de projet.	
			Début de la création de mes Uses Cases et scénarios,	
	70	Diego Sanchez, Use case / scénario	choix de mes Uses Case et rédacion dans mon rapport de	Analyse de mon projet
		, ,	projet ceux-ci.	
10.05.2019		Diego Sanchez, Use case / scénario	Gestion de toutes les erreurs possible dans les différents	pratiquement terminé, je suis
	90		formulaires de mon site, en les notant dans la colonne	presque prêt à commencer la
			condition particulière	partie d'implémentation de mon site.
	45	Diego Sanchez, Use case / scénario	Suite de mes différent Uses cases et scénarios dans mon	mon site.
L	73	Diego Sanchez, ose case / scenario	rapport de projet	
	20	Diego Sanchez, reflexion Use case	Relfexion sur mes derniers Uses case et scénario	
L	20	Diego Suntinez, renexión ose case	manquants	
	25	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub	Aide de la part de mon camarade afin de réaliser mon	
		- Jiego Sandriez St. Revini i asteary Sid ias	premier push sur mon repository git.	
10.05.2019, total durée	315			
	30	Diego Sanchez, Documentation	Suite de mon analyse en continuant les différents points	
			de mon analyse.	
	15	Diego Sanchez, BDD	Création du script de la base de donnée grâce au MLD	
<u> </u>			sur Workbench Mise en place de l'environnement afin de coder mon site	
	45	Diego Sanchez, Code	Task&Go	
			Création du MVC à partir de 0, création de mon propre	
	45 Diego	Diego Sanchez, Code	template pour ce projet	
			Création de la vue de mon Accueil comme spécifié dans	
	45	Diego Sanchez, Code vue Accueil	mon cahier des charges	
	45	Diego Sanchez, Code vue Inscription	Création de la vue Inscription	Début du code et finalisation
14.05.2019			Création du fonctionnement de l'inscription, sans test ni	de l'analyse, je suis plutôt
	45	Diego Sanchez, Code vue Inscription	vérification de donnée	content de la vitesse où
			Création de la page vue connexion ainsi que le bon	j'avance.
	45	Diego Sanchez, Code vue Connexion	focntionnement de la connexion d'un utilisateur de la	
			base de donnée	
	15	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, MCD	Correction de son MCD et de ses différentes cardinalitées	
	22	D: 0 1 7/	Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce	
	30	Diego Sanchez, Test intégration	compte, et réglage des quelques petits problèmes	
\vdash			rencontrés durant ma phase de test	
	45	Diago Canchaz Miss on light	Prise en main de SwissCenter afin de pouvoir mettre mon	
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	début de code en ligne est de l'accéder depuis différents	
14.05.2019, total durée	405		appareils, site pas encore en ligne!	
17.03.2013, total dufee	CUT		Finalisation de mon inscription au site avec toutes les	
	60 Diego Sanchez, Inscription	différentes vérifications des champs et des données entré		
	00	Siego Sandiez, Inscription	par le visiteur. Inscription de la base de donnée	
Г	60	Diego Sanchez, Connexion	Finalisation de ma connexion au site, vérification des	Mise en place de mon

1			1	THISCHINGOLE EL ME THE CONTIENTOLE	
15.05.2019			Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce	au site. La mise en ligne me	
	45	Diego Sanchez, Test intégration	compte, ces tests sont réalisé en testant tous les champs	pose quelques problèmes.	
			et leurs vérifications		
	15	Diego Sanchez, Analyse	Suite de mon analyse		
	45	Diago Canahar Misa an ligna	Création de différents compte et accèes en vue de mettre		
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	mon site en ligne, actuellement pas en ligne		
15.05.2019, total durée	225				