Task&Go

Eleve : Nom : Sanchez Prénom : Diego

Classe: SI-C4b

Journal Date	Durée (mn)	Activités qui, quoi ?	Réflexion, étapes, progression de la représentation de départ, enseignements, objectifs intermédiaires	Appréciation de la journée	état tâche
	15	Diego Sanchez, Réception du cahier des charges et début de lecture de celui-ci.	Lecture seul de mon cahier des charges et début de compréhension de celui-ci.		
	75	Diego Sanchez et Alain Roy, Explication du cahier des charges et des différents points du TPI	Nous avons repasser en vue les points important du cahier des charges et mise au point de quelques attentes de la part des deux experts lors de ce TPI		
	45	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, reflexion sur la planification initiale	Reflexion sur la planification initiale au niveau des horaires de travail ainsi que les différents point à mettre en avant.		
07.05.2019	75	Diego Sanchez, planification initiale	Création de ma planification initiale, plusieurs interrogations sur les différents points à mettre dans cette planification	Bonne journée dans l'ensemble, je suis excité à l'idée de commencer ce projet	
	15	Diego Sanchez, journal de travail	Création de mon journal de travail et début du remplissage de celui-ci.	The court of the c	
	30	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review cahier des charges	Revus des quelques questions que j'avais par rapport à mon cahier des charges. Définition des moyens utiliser et rapide correction de ma planification initiale		
	75	Diego Sanchez, Création de ma planification initiale	Création de ma planification initiale que je dois rendre		
	30	Diego Sanchez, Début de l'introduction de mon cahier des charges	Prise en main du canevas et début des premiers paragraphes		
07.05.2019, total durée	360	carrier acs charges	paragraphes		
07103120137 total darec	90	Diego Sanchez, Analyse préliminaire	Début de l'analyse préliminaire, introduction, objectifs, etc	. ,	
08.05.2019	90	Diego Sanchez, Analyse	Suite de mon analyse préliminaire ainsi que début de mon analyse concurrentielle, recherche d'application concurrente	journée productive avec la suite de mon rapport de projet ansi que la création de mon	
	45	Diego Sanchez, MCD	Création de mon MCD et reflexion par rapport à la création de ma base de données	MCD	
08.05.2019, total durée	225				
	60	Diego Sanchez, MCD / MLD	Finition de mon MCD et création de mon MLD d'après mon MCD		
	30	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub	Mise en place de mon repository GitHub avec l'aide de Kevin Pasteur qui utilise déjà cet outil depuis quelques temps		
	70	Diego Sanchez, MCD / MLD	Après relecture de mon MCD j'ai décidé de le modifier et donc de modifier le MLD en même temps		
	35	Diego Sanchez, Analyse concururrentielle	Finalisation de mon analyse concurrentielle et création de mon Zooning afin de commencer mes WireFrames	Bonne avancée sur l'analyse de	
09.05.2019	20	Diego Sanchez, reflexion WireFrames	Reflexion sur mes futurs maquettes de mon site de gestion d'une todo list	mon projet, je suis content de mon travail pour le moment.	
	45	Diego Sanchez, Création WireFrames	Création de mes différentes maquette de mon site Task&Go, Accueil / Inscription / Connexion / Gestion Utilisateurs		
	55	Diego Sanchez, Suite WireFrames	Suite de mes Wireframes		

Г			College of Grand Lands and Mina Frances and all and a	
	70	Diego Sanchez, Suite WireFrames	Suite et finalisation de mes WireFrames, création des	
<u> </u>			WireFrames sur Balsamiq	
			Insertion de mon zooning et de mes Wireframes dans	
	20	Diego Sanchez, Rapport de projet	mon rapport de projet en ajoutant un rapide résumé afin	
			de bien comprendre ces maquettes	
09.05.2019, total durée	405			
	20	Diego Sanchez, Rapport de projet	Suite et finalisation d'ajout de mes WireFrames au	
_			rapport de projet	
	45	Diego Sanchez, Schéma de navigation	Création de mon schéma de navigation, je me suis	
	15	biego sanenez, senema de navigadon	appuyé de d'exemple fournis par ma chef de projet.	
			Début de la création de mes Uses Cases et scénarios,	
	70	Diego Sanchez, Use case / scénario	choix de mes Uses Case et rédacion dans mon rapport de	Analyse de mon projet
			projet ceux-ci.	pratiquement terminé, je suis
10.05.2019			Gestion de toutes les erreurs possible dans les différents	presque prêt à commencer la
10.05.2019	90	Diego Sanchez, Use case / scénario	formulaires de mon site, en les notant dans la colonne	partie d'implémentation de
			condition particulière	
	45	Diago Carabaa Haa aaaa / aa ƙaraba	Suite de mes différent Uses cases et scénarios dans mon	mon site.
	45	Diego Sanchez, Use case / scénario	rapport de projet	
	20	D: C G : II	Relfexion sur mes derniers Uses case et scénario	
	20	Diego Sanchez, reflexion Use case	manguants	
			Aide de la part de mon camarade afin de réaliser mon	
	25	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub	premier push sur mon repository git.	
10.05.2019, total durée	315		premier pasir sur mon repository git.	
10.03.2013, total darce			Suite de mon analyse en continuant les différents points	
	30	Diego Sanchez, Documentation	de mon analyse.	
			Création du script de la base de donnée grâce au MLD	
	15	Diego Sanchez, BDD		
_		<u> </u>	sur Workbench	
	45	Diego Sanchez, Code	Mise en place de l'environnement afin de coder mon site	
<u> </u>	45	-3,	Task&Go	
		Diego Sanchez, Code	Création du MVC à partir de 0, création de mon propre	
<u> </u>			template pour ce projet	
	45	Diego Sanchez, Code vue Accueil	Création de la vue de mon Accueil comme spécifié dans	
			mon cahier des charges	D/h t d and at Carlantia
_	45	Diego Sanchez, Code vue Inscription	Création de la vue Inscription	Début du code et finalisation
14.05.2019	45	Diego Sanchez, Code vue Inscription	Création du fonctionnement de l'inscription, sans test ni	de l'analyse, je suis plutôt
			vérification de donnée	content de la vitesse où
	45	Diego Sanchez, Code vue Connexion	Création de la page vue connexion ainsi que le bon	j'avance.
			focntionnement de la connexion d'un utilisateur de la	
			base de donnée	
	15	Diego Sanchez et Kevin Pasteur, MCD	Correction de son MCD et de ses différentes cardinalitées	
	13	biego sandiez et Reviii rasteur, Pieb		
			Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce	
	30 Diego San	Diego Sanchez, Test intégration	compte, et réglage des quelques petits problèmes	
		- 3	rencontrés durant ma phase de test	
			Prise en main de SwissCenter afin de pouvoir mettre mon	
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	début de code en ligne est de l'accéder depuis différents	
	.5	- J, ·	appareils, site pas encore en ligne!	
14.05.2019, total durée	405		apparently site pas effecte eff lighte :	
11.03.2017, total darce	103		Finalisation de mon inscription au site avec toutes les	
	60	Diego Sanchez Inscription	différentes vérifications des champs et des données entré	
	UU D	Diego Sanchez, Inscription	par le visiteur. Inscription de la base de donnée	
-				
	60	Diego Sanchez, Connexion	Finalisation de ma connexion au site, vérification des	Mise en place de mon
L			champs et des données entré par le visiteur	inscription et de ma connevion

15.05.2019			Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce	macription of de ma connexion
15.05.2019	45	Diego Sanchez, Test intégration	compte, ces tests sont réalisé en testant tous les champs	au site. La mise en ligne me
	73	biego sunchez, rest integration	et leurs vérifications	pose quelques problèmes.
	15	Diego Sanchez, Analyse	Suite de mon analyse	
_			Création de différents compte et accèes en vue de mettre	
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	mon site en ligne, actuellement pas en ligne	
15.05.2019, total durée	225		mon site en lighe, actuellement pas en lighe	
15.05.2015, total darce	223		Création de ma planification à partir de ma planification	
	30	Diego Sanchez, Planification détaillé	initiale, dévellopement de mes tâches en profondeur afin	
	30	Diego Sanchez, Flammeation detaile	d'eclaircire ma planification	
_			Relecture de la théorie du module ICT- 431 sur la	
	15	Diego Sanchez, Théorie ICT-431		
-			stratégie de test et la réalisation des tests à faire.	
	45	Diego Sanchez, Analyse	Suite et correction de mon analyse en relisant quelques	
_			points de mon rapport de projet	
	00	D' C C '	Correction de passablement de points qui n'était pas	
	90	Diego Sanchez, Correction code	encore ajouter à mon inscription ainsi qu'à ma connexion	Mise en ligne du site, ainsi que
16.05.2019			(champs, vérification de droit)	modification des modules déjà
	30	Diego Sanchez, Code	Création du header afin d'ajouter mon menu dans le	mit en place sur le site.
_			header dépendant de la permission de l'utilisateur.	
	15	Diego Sanchez, Mise en ligne	Rechercher du problème de ma mise en ligne de hier	
	45	Diego Sanchez, Mise en ligne	Mise en ligne de mon site, et création de la base de	
			donnée en ligne	
	45	Diego Sanchez, Code	Cryptage du mot de passe dans la bdd pour l'inscription	
	15	biego sunchez, code	et la connexion, cryptage en SHA1	
			Création de la vue affichage d'un calendrier, affichage	
	90	Diego Sanchez, Code	d'un calendrier basique et modification de celui-ci.	
16.05.2019, total durée	405			
	45	Diego Sanchez, Code	Création de la vue Mes tâches et rendez-vous et	
	45	biego sunchez, code	quelques retouches sur le calendrier de l'utilisateur	
			Relecture de ma planification détaillée + insertion de	
	45 Diego Sanchez, fin Analyse	celle-ci dans mon rapport de projet et relecture de toute		
			mon analyse	
	45	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review	Petite présentation de mon avancé sur le code depuis le	Passablement de problèmes
			début du projet	par rapport à mon code, mais
	45	Diego Sanchez, Code	Création de quelques tests pour le bon environnement de	j'ai trouvé les solutions à mes
17.05.2019			mon site, test de données avant de valider certains	problèmes avec un petit peu de
			envoie ou insertion	
	45	Diego Sanchez, Code	Recherche de solutions afin de créer ma page pour	retard sur mon planning du
			afficher un jour précis depuis les variables de mon	jour.
		•	calendrier	
			Création de la page pour afficher un jour précis depuis	
	22	D' C I C I	un clic sur le calendrier, beaucoup de problème pour	
	90	Diego Sanchez, Code	obtenir la date précise avec la variable du calendrier	
			P	
17.05.2019, total durée	315			
	ΛE	Diego Sanchez, Code	Mise en place des tests pour l'affichage de la date d'un	
	45	Diego Salicilez, Code	jour précis.	
	00	Diago Canchaz, Codo	Affichage des rendez-vous du jour en cliquant sur un jour	
	90	Diego Sanchez, Code	précis	
			Recherche de solutions, à cause d'un problème	
	45	Diago Canchaz Dacharcha		Bonne avancée de mon code
	45	Diego Sanchez, Recherche	d'affichage de ma date dans ma BDD lors de l'affichage	Bonne avancee de mon code

	90	Diego Sanchez, Code	Affichage des tâches du jour en cliquant sur un jour précis	m'ont bloqué
	90	Diego Sanchez, Code	Ajout d'un rendez-vous grâce à une icône en cliquant sur un jour précis	
	45	Diego Sanchez, Code	Réglage de quelques tests et modification sur le formulaire d'ajout d'un rendez-vous.	
21.05.2019, total durée	405			
	45	Diego Sanchez,Code	Mise en place de l'ajout des tâches	
	45	Diego Sanchez, Code	Création de la page Mes tâches et rendez-vous qui affiche toutes les tâches et les rendez-vous de l'utilisateur	Je suis bloqué sur un problème d'affichage et je pense perdre
22.05.2019	90	Diego Sanchez, Code	Début de l'affichage par semaine de mon calendrier, passablement de problème pour l'affichage par semaine, pour obtenir la semaine actuelle grâce à la date du jour	trop de temps même si je suis plutôt bien dans les temps avec mon projet
	45	Diego Sanchez, Recherche	Recherche de solution pour régler mon problème	
22.05.2019, total durée	225	- · ·	d'affichage par semaine de mon calendrier	
22.03.2019, total duree	45	Diego Sanchez, Code	Création de la vue d'affichage pour administrateur de la liste de tous les utilisateurs	
	70	Diego Sanchez, Code	Création de la suppression d'une tâches et d'un meeting	
	55	Diego Sanchez, Code	Création de la modification d'une tâches via la vue d'un jour selectionné	J'ai laissé mon problème d'affichage de coté afin de me
23.05.2019	55	Diego Sanchez, Code	Création de la modification d'un rendez-vous via la vue d'un jour selectionné	concentrer sur le reste de mon projet. Grosse avancée dans les
	90	Diego Sanchez, Code	Création de la partie de paramétrage de mon application	objectifs de mon cahier des charges.
	45	Diego Sanchez, Code	Réalisation de quelques tests d'intégration afin de tester l'état actuel de mon application	charges.
	45	Diego Sanchez, Code	Réglage des quelques problèmes que j'ai trouvé suite à mes tests sur mon application.	
23.05.2019, total durée	405			
,	30	Diego Sanchez et Sueleyman Ceran, Visite	2ème visite d'expert réalisé par mon expert numéro 2, nous avons parlé de l'avancé de nos projets ainsi que quelques notifications pour le rendu et la présentation	
	15	Diego Sanchez, Documentation	Mise au propre de mes notes prises durant la venu de Mr Ceran.	
24.05.2019	45	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review	Review avec ma cheffe de projet afin de lui faire une démo de mon application, nous avons discuté de mon avancée tout au lieu de ce projet, et elle m'a suggérer des modifications et des conseils que je pourrais mettre en place afin d'améliorer mon code	Bonne avancée avec la mise en place de la validation de
	45	Diego Sanchez, Code	Réglage des quelques problèmes trouvés lors de la review avec ma cheffe de projet	compte par mail.
	90	Diego Sanchez, Code	Mise en place de l'envoi de mail de mon application, test et recherche afin de continuer mon projet	
	45	Diego Sanchez, Code	Mise en place de la validation de compte par mail afin que les utilisateurs puissent se valider eux même	
	20	Diego Sanchez, Documentation	Rédaction de mon journal de bord	

	25	Diego Sanchez, Code	Divers petits réglage de mon application trouvé au fil et à mesure de tester mon site	
24.05.2019, total durée	315			
28.05.2019	90	Diego Sanchez, Code	Affichage des tâche et rendez-vous qui sont trop longue (descripition ou commentaire trop long) et ordonner mes tâches et rendez-vous sur mes requêtes	
	90	Diego Sanchez, Code	Affichage uniquement des tâches et rendez-vous à venir dans la partie Mes tâches et rendez-vous, paramétrage réglage dynamique de certains éléments du formulaire	
	45	Diego Sanchez, Code	Divers modifications de la dernière review avec ma chef de projet, réglage de quelques textes qui n'allait pas et certains affichage un peu limite.	Bonne avancé du code de mon projet
	90	Diego Sanchez, Code	Affichage d'un élément sur le calendrier pour les jours qui contiennent des tâches ou des rendez-vous dans la journée	
	90	Diego Sanchez, Code	Revue de mes pattern sur mes différents formulaire + validation d'inscription par mail quelques modifications	
28.05.2019, total durée	405			
,	90	Diego Sanchez, Code	Réglage de certains détails de mon code vis-à-vis des différents tests réalisé	
29.05.2019	90	Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Code	Test d'un mail de rappel avec l'heure précise à laquelle le mail doit être envoyer grâce à un script et le planificateur de tâche.	Petit bloquage sur le mail de rappel pour l'utilisateur avant une tâche ou un rendez-vous
	45	Diego Sanchez, Code	Création d'un script afin d'indiquer a l'utilisateur qu'il a un rendez-vous ou une tâches dans le jour précis	
29.05.2019, total durée	225			
	90	Diego Sanchez, Manuel d'utilisation	Création de mon manuel d'utilisation grâce à mon site en ligne	
	90	Diego Sanchez, Manuel d'installation	Création de mon manuel d'installation, en reprenant les points principale de mon projet	
	45	Diego Sanchez, Rapport de projet	Fin du point de la conception et début de la réalisation dans mon rapport de projet	Grosse avancée de ma
04.06.2019	90	Diego Sanchez, Rapport de projet	Suite et fin de ma documentation	documentaion et de mes
_	20	Diego Sanchez, Code	Création et finalisation de mon script php pour le mail de rappel	documents externes afin de finaliser mon projet
_	25	Diego Sanchez, Glossaire	Création de mon glossaire qui sera en annexe de mon projet	
	25	Diego Sanchez, Code	quelques réglage graphique de mon site, qui affichait des tâches d'autres utilisateurs	
04.00.2010 +4-1 -1	20 405	Diego Sanchez, Rapport de projet	Relecture de mon rapport de projet	
04.06.2019, total durée	405	Diego Sanchez, Code et documentation	Finalisation du script pour le mail de rappel ainsi que création de la mise en installation du script dans le manuel d'installation	
05.06.06.15	45	Diego Sanchez, Code	Documentation de mon code de projet	Finalisation et impression de
05.06.2019	45	Diego Sanchez, Résumé	Finalisation de mon résumé de fin de projet	mon projet
	45	Diego Sanchez, Relecture	Relecture finale de mon projet et des divers documents annexes	
	45	Diego Sanchez, Impression	Impression de mes documents	
05.06.2019, total durée	225			
	20	Impression	Impression de mes documents	

00.00.2017	70	Graver fichier sur les CD pour le rendu	Grave de mes CD pour le rendu	riii de projet	
06.06.2019, total durée	90				